



Stenshede Erhverv  
Forventet opstart:  
2025

Hjermind  
Forventet opstart:  
2025

Bjerring By  
Forventet opstart:  
2026

Gl. Tangevej  
Udført

Sønderbro Erhverv  
Udført

Brokbakken  
Udført

Gullev  
Udført

# Bjerringbro